

Plan pracy Zespołu do realizacji Szkolnego Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie na rok szkolny 2024/2025.

Planowane zadania:

1. Opracowanie planu pracy Zespołu do realizacji Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie.

Termin realizacji do 4 września 2024 roku.

2. Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczniów zdiagnozowanych jako zdolni.

Termin realizacji do 11 września 2024 roku, jeśli opinie dostarczone były w czasie rekrutacji. W trakcie roku szkolnego 2024/2025 analiza dostarczanych opinii.

3. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas pierwszych i ich Rodziców w celu uzyskania informacji na temat uzdolnień.

Termin realizacji początek września 2024 roku.

4. Wychowawcy klas pierwszych wypełniają zestawienie uzdolnień na podstawie informacji zawartych w ankietach i przekazują Zespołowi.

Termin realizacji do 30 września 2024 roku.

5. Analiza zestawień zbiorczych przekazanych przez wychowawców i wytypowanie uczniów do obserwacji uzdolnień.

Termin realizacji początek października 2024 roku.

6. Opracowanie indywidualnych planów pracy z uczniami zdolnymi posiadającymi Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przez nauczycieli uczących.

Termin realizacji wrzesień 2024 roku.

7. Założenie kart obserwacji wytypowanym uczniom. Obserwacja pozostałych uczniów w kierunku uzdolnień – nauczyciele przedmiotu.

Termin realizacji październik 2024 roku.

8. Ewaluacja działań; ocena efektów i wynik obserwacji uzdolnień w I śródroczu, termin realizacji styczeń/luty 2025 roku.

9. Założenie kart obserwacji wytypowanym uczniom na II śródrocze.

Termin realizacji luty 2025 roku.

10. Ewaluacja działań; ocena efektów i wynik obserwacji uzdolnień w II
śródroczu.

Termin realizacji czerwiec 2025 roku.

Uchwałą Nr 9/2024/2025 Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego
w Legionowie z dnia 13.09.2024 r. Plan Pracy zespołu do realizacji Szkolnego
Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w
Legionowie rok szkolny 2024/2025 został przyjęty do realizacji.